CRONOGRAMA DO PROJETO

 TÍTULO DO PROJETO
 Condo-Link: Serenciamento virtual de Condomino
 NOME DA EMPRESA
 Furão

 GERENTE DO PROJETO
 Renata Porto Gransoti
 DATA
 19/05/22

									FASE 1					FASE 2								FASE 3									SE 4				
NÚMERO		PROPRIFTÁRIO		DATA DE		% DA TARFFA							_																_					_	
NÚMERO DA EAP	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INICIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA		ANA 1		EMANA 2		SEMANA 3			ANA 4		SEMAN			MANA 6		SEM			SEMANA			IANA 9		SEMANA			NA 11		MANA 12
	Platana " a tofata da mataka						ST	Q Q S	SST	QQ	SS	T Q Q	SS		QQ	SS	T Q	Q S	ST	Q Q	SS	T	5 Q	SS	TQ	Q S	ST	Q Q	SS	T Q	Q S	ST	Q Q S	ST	Q Q S
1	Elaboração e início do projeto																																		
1.1	Termo de abertura de projeto	Pedro Felipe Valtikevicius Ferreira		24/05/22	5	100 %																													
1.2	Cronogram de projeto	Caio Seyiti Sumizawa de Almeida	26/05/22	27/05/22	2	100 %																													
1.3	Estrutura analitica de projeto	Renata Porto Gransoti	26/05/22	27/05/22	2	100 %																													
1.4	Plano de gerencia de projeto	Pedro Felipe Valtikevicius Ferreira	26/05/22	27/05/22	2	100 %																													
1.5	Revisão	João Pedro Camargo Borsoi	27/05/22	30/05/22	6	100 %																													
1.6	Pesquisa de campo	João Pedro Camargo Borsoi	27/05/22	01/06/22	4	100 %																													
2	Definição e plano do projeto																																		
2.1	Plano de comunicação	Renata Porto Gransoti	10/06/22	17/06/22	7	10 %																													
2.2	Determinar padrões de qualidade	Caio Seyiti Sumizawa de Almeida	16/06/22	30/06/22	7	15 %																													
2.3	Escopo	João Pedro Camargo Borsoi	16/06/22	30/06/22	7	0 %																													
2.4	Planejamento de aquisições	Pedro Felipe Valtikevicius Ferreira	01/07/22	06/07/22	7	0 %																													
3	Execução																																		
3.1	Prototipagem	Renata Porto Gransoti	07/07/22	15/07/22	8	0 %																													
3.2	Desenvolvimento de front-end	João Pedro Camargo Borsoi	01/08/22	01/12/22	21	0 %																													
3.2.1	Desenvolvimento de back-end	Caio Seyiti Sumizawa de Almeida	15/09/22	02/06/23	21	0 %																													
4	Desempenho do projeto / monitoramento																																		
4.1	Analisar cronograma	Pedro Felipe Valtikevicius Ferreira	05/06/23	07/06/23	4	0 %																													
4.2	Testar aplicativo	Renata Porto Gransoti	12/06/23	22/04/24	14	0 %																													
4.3	Fazer devidas melhorias	João Pedro Camargo Borsoi	19/07/23	12/04/24	4	0 %																													
5	Encerramento																																		
5.1	Apresentar resultados	João Pedro Camargo Borsoi	24/04/24	30/04/24	4	0 %																													
5.2	Ter feedback de toda equipe	Caio Seyiti Sumizawa de Almeida	01/05/24	17/05/24	2	0 %																													
5.3	Formalizar encerramento	Pedro Felipe Valtikevicius Ferreira	20/5/24	24/5/24	2	0 %																													